

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ**

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № СПОР-9/08.06.2020 г.

№ 1 / 26.02.2021 г.,

**За възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет:
„Доставка на копирна хартия
за органите на изпълнителната власт и техните администрации“**

Днес, 26.02 2021 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: Република България, гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102, ЕИК 000695406, представлявано от Кирил Ананиев – министър на финансите и Централен орган за покупки, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

1. **„МУЛТИКО 92“** ООД, ЕИК 040606358, адрес на управление гр. София, ул. „Шандор Петъфи“ № 25, представлявано от Илиян Петров - управител;
 2. **„РОНОС“** ООД, ЕИК 831176328, адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 84, бизнес сграда Urban Model, ет. 7, офис 38-39, представлявано от Жана Боянова - управител;
 3. **„РОЕЛ-98“** ООД, ЕИК 121798467, адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 53, представлявано от Роберт Левиев - управител;
- наричани по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛИ**, от друга,

се подписа настоящото допълнително споразумение за изменение на Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г.

I. КОНСТАТАЦИИ

1. Страните установяват, че към 02.02.2021 г. между тях има сключено рамково споразумение (РС) № СПОР-9/08.06.2020 г. с предмет **„Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“** със стойност 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв. без ДДС, със срок за изпълнение до 08.06.2021 г.

2. Страните установяват, че по рамковото споразумение РС № СПОР-9/08.06.2020г. към 02.02.2021 г. са стартирани мини-процедури и са сключени договори на обща стойност, ненадвишаваща 1, 4 млн. лв. без ДДС, поради което е налице значителен недоговорен ресурс.

3. Съгласно чл. 5, ал. 2 от РС № СПОР-9/08.06.2020 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на РС може да бъде удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в срока му на действие и няма сключено рамково споразумение за следващия период.

4. С оглед изложеното в т. 1, т. 2 и като взеха предвид, че са налице условията по чл. 5, ал. 2 от РС, страните счетоха, че е целесъобразно да удължат срока на действие на сключеното между тях РС № СПОР-9/08.06.2020 г. с 6 месеца – до 08.12.2021г., като така удълженият срок няма да надвиши максимално допустимия съгласно чл. 81, ал. 3 от ЗОП срок на действие на рамково споразумение от 4 години.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5, ал 2 от РС, страните се споразумяха РС № СПОР-9/08.06.2020 г. да се измени, както следва:

1. Страните се съгласяват определеният в чл. 5, ал. 1 от РС № СПОР-9/08.06.2020 г. срок на изпълнение, да бъде удължен с 6 месеца - до 08.12.2021 г.

2. Останалите клаузи на Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. на Централния орган за покупки не се изменят.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в пет екземпляра – два за ЦОП и по един за всеки от изпълнителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
  КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ	<p>1. „МУЛТИКО 92“ ООД</p>   <p>2. „РОНОС“ ООД</p>  <p>3. „РОЕЛ-98“ ООД</p> 

